



מודול ProjectCorrect הינו פתרון Best Practice שנועד לתת מענה לניהול, תכנון ובקרת עלויות לפרוייקט בזמן אמת.

תכנון הפרוייקט: ניתן לתכנן מראש את מכלול ההיבטים הקשורים בפרוייקט: שלבים ואבני דרך, מכסת כוח האדם, הציוד והמשאבים הנחוצים לפרוייקט, הערכת שעות העבודה ועוד.

ניהול שעות העבודה - עובדים יכולים לדווח במערכת בחתכים רבים את שעות העבודה, שעות ניצול משאבי הפרוייקט (כמות/ק"מ ועוד) שנצרכו בפועל לפרוייקט ולתאר את המשימות שבוצעו.

בקרה ורווחיות - ניתן לבצע מעקב אחר תכנון מול ביצוע ולקבל תמונת מצב עדכנית בכל רגע. בנוסף ניתן לקבל דוח בחתכים שונים לכדאיות, רווחיות הפרוייקט ועוד.

ניהול פרויקט - לכל פרויקט יקושר לשונית של תנועות הקשורות לפרוייקט אשר תאפשר לראות את הניצול היחסי של הפרוייקט ברמת הרכש, דיווחי

שעות, שעות ציוד וכו' (תכנון/ביצוע)

ניהול משאבי הפרוייקט: ניהול הציוד/פריט/כ"א שנדרש לביצוע הפרוייקט. נתונים אלו ילקחו מטבלאות הבסיס של המערכת (פריטים ועובדים).


המערכת הינה תוסף משלים למערכת Sap Business One המאפשרת לארגונים לנהל את המשאבים הנדרשים לביצוע פרויקט / הזמנת לקוח, החל משלב תכנון הפרוייקט, דרך ניהול תשומות / הוצאות שנדרשו לביצוע הפרוייקט ועד לשלב מדידת רווחיות הפרוייקט.

יתרונות:

במערכת SBO ניתן להקים פרויקטים ולקשר את הזמנת הלקוח לפרוייקט, התוסף מאפשר לתכנן את שלבי הפרוייקט הנדרשים ולקשר לכל שלב את המשאבים המתכוננים לביצוע כל שלב (עבודה, ציוד, פריטים וכד').

כמו כן ניתן להפיק דוח

רווחיות לפרוייקט בהתאם ובהשוואה בין הכנסות הפרוייקט (עלות הזמנת הלקוח) אל מול התשומות שהושקעו בביצוע הפרוייקט (רכש, דיווחי שעות עבודה ועוד).





ProjectCorrect

דיווח שעות בפועל למפרייקט

מסך דיווח שעות עובדים

קוד העובד	שם העובד	שם הפרויקט	שלב	תאריך	שעת התחלה	שעת סיום	סה"כ	הערות
1	צפי לבאי	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	10/08/13	11:00	11:00	1.000	
4	ימיר כהן	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	11/08/13	10:00	11:00	0.000	
4	ימיר כהן	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	06/08/13	10:00	12:00	0.000	
5	אורן שגיא	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	09/08/13	11:00	12:00	1.000	
7	שרילי חודד	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	01/08/13	10:00	12:00	0.000	
7	שרילי חודד	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	11/08/13	09:00	10:00	0.000	
9	ליאורה רז	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	06/08/13	11:00	11:00	0.000	
10	מאית 50-856-72	פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד	02/08/13	09:00	11:00	0.000	
		פרויקט חח"י בידוד	פרויקט חח"י בידוד				0.000	

תכנון חומרים נדרשים

ניהול פרויקט

מטוסים
 בהקמה: 01/11/13
 תאריך תחילה מותכנן
 תאריך סיום מותכנן: 31/12/13
 תאריך תחילה בפועל
 תאריך סיום בפועל

קוד הפרויקט: 22222
 שם הפרויקט: פרויקט אינטל לתעלות חס
 תאור הפרויקט:

קוד הלקוח: ארגמן הנדסה
 שם הלקוח: ארגמן הנדסה ביקורת ליקויי בניה
 כתובת: הפלמ"ח 1 קריית ביאליק

חוסף	הישג תרמי	בחר	חומרים	צידד	תפקידים	קוד	שם	מנות	עלות	סך הכל	שלב
						1101	העלת פחו	10.000	1.000.00	10.000.00	תכנון

תכנון משאבי פרויקט

ניהול פרויקט

מטוסים
 בהקמה: 01/11/13
 תאריך תחילה מותכנן
 תאריך סיום מותכנן: 31/12/13
 תאריך תחילה בפועל
 תאריך סיום בפועל

קוד הפרויקט: 22222
 שם הפרויקט: פרויקט אינטל לתעלות חס
 תאור הפרויקט:

קוד הלקוח: ארגמן הנדסה
 שם הלקוח: ארגמן הנדסה ביקורת ליקויי בניה
 כתובת: הפלמ"ח 1 קריית ביאליק

חוסף	מבלי	בחר	חומרים	צידד	תפקידים	קוד	שם	מנות	עלות	סך הכל	שלב
						-2	טכנאי	1.000	100.00	100.00	תכנון
						1	מנהלת חשבונות	3.000	200.00	600.00	תכנון
						2	מבלי	1.000	10.000.00	10.000.00	תכנון